

Anlage 4 des Errichtungsvertrages: Zeitplan mit Zuständigkeiten [muss individuell angepasst werden]

Zeitplan Netzanschluss (gesamt) - Projekt GASCADE / xxx

| Start - Endtermin | | xx/17 | | | | xx/18 | | | | xx/19 | | | | xx/20 | | | | xx/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|--|--|--|
| | | Monate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Aktivität | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ...48 | | | |
| 1 | Vertragsunterzeichnung ([Name] & GASCADE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Vorplanung/Planung/Abstimmung (Grundlagen, Schnittstellen, etc.), Abstimmung der Planungen AL, AS/AZ, GDRM mit dem Netzanschlussnehmer, Beschaffung von Ingenieurdienstleistungen für Pipeline und Station | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Vermessung, Feintrassierung, Kartierung, LBP, Baugrunderkundung, Planerstellung für Anträge, Sachverständigengutachten in Abstimmung mit Netzanschlussnehmer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Genehmigungsunterlagen einreichen, Genehmigungsverfahren (Behörden), Genehmigungserteilung, Kreuzungsanträge Straßen, Bahnen und Gewässer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Erwerb und Regelung von Grundstücken / Wegerechten in Abstimmung mit dem Netzanschlussnehmer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Beschaffung [Name] (Qualifikation, Ausschreibung, Bestellung), Rohmaterialien und Montagefirmen; Detailabstimmung und Erstellung der Schnittstellenliste mit dem Netzanschlussnehmer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Detailplanung und Werksfertigung der [Name] (Liefertermin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Trassenvorbereitung (Holzeinschlag, Kampfmittelsuche, Archäologie), Bau und Einbindung der AL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Lieferung, Bau und Montage [Name] Tiefbau, Herstellung Graben, Fundamenterstellung, Vorfertigung Molchhals + Isolierkupplung + Station inkl. Druckprüfung, Rohrmontage Molchhals + Isolierkupplung in Abhängigkeit von Anschlussflansch, ZfP und isolieren, Verfüllung Graben, Einbindung Station in Bestandsleitung, ZfP und Umhüllen Garantienaht, Baugrube verfüllen, Errichten Zaunanlage um Kopfstation, Oberfläche herstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Abschluss des Netzanschluss- bzw. Netzkopplungsvertrages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Anschluss der Systeme / IBN-Vorbereitung / IBN (komm. Ein-/ Ausspeisung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AL = Anschlussleitung
 AS = Absperrstation
 AZ = Abzweigstation
 GDRM = Gas-Druckregel- und Messanlage
 IBN = Inbetriebnahme

GASCADE = GASCADE Gastransport GmbH

Muster